

**Sanierung und örtliche Verbreiterung Aeschlenstrasse
Strassen/Verkehrswege**
6150.5010.00

01.01.2015 - 31.12.2025

Sachkonto: 5010.00

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
30.11.2016	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
30.11.2016	23646 GERBER+PIEREN IN Honorar	20000.01 K+	47307	4'932.20		4'932.20
10.11.2017	Studersond AG, Rammsondierung	6150.3132.00 F	720	2'517.50		7'449.70
10.11.2017	Schmutz Söhne AG, Kanalfernsehen	7410.3130.00 F	721	652.85		8'102.55
31.12.2017	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
31.12.2017	23646 GERBER+PIEREN IN Honorar	20000.01 K+	50761	6'316.70		14'419.25
31.12.2017	30461 BSL BAUSTOFFLABO Untersuchung von Bohrkernen	20000.01 K+	50765	1'644.85		16'064.10
31.12.2018	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
31.12.2018	23646 GERBER+PIEREN IN Honorar	20000.01 K+	53840	4'333.10		20'397.20
25.04.2019	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
25.04.2019	21913 DUETSCHLER + PAR Digitale Daten	20000.01 K+	55270	369.90		20'767.10
27.12.2019	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
27.12.2019	21913 DUETSCHLER + PAR Akontorechnung	20000.01 K+	56603	1'077.00		21'844.10
18.12.2020	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
18.12.2020	23646 GERBER+PIEREN IN Honorar	20000.01 K+	58511	11'392.85		33'236.95
29.04.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
29.04.2021	37430 BEUTLER BAUPLANU Honorar	20000.01 K+	210305	3'898.75		37'135.70
17.06.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
17.06.2021	41447 MUELLER&GEMPELER Sigriswiler Anzeiger "Gemeindestrasse Längenschachen-Aeschlen"	20000.01 K+	210609	102.00		37'237.70
22.07.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
22.07.2021	22179 EINWOHNERGEMEI 6 Holzerei vor Strassensanierung Aeschlenstr.	20000.01 K+	210718	8'462.55		45'700.25
29.07.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
29.07.2021	37430 BEUTLER BAUPLANU Honorar	20000.01 K+	210806	2'679.05		48'379.30
29.07.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
29.07.2021	40892 STAEMPFLI AG Sanierung Aeschlenstrasse	20000.01 K+	210817	130'131.20		178'510.50
29.07.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
29.07.2021	42519 AMSTUTZ FORST UN Wurzelstöcke ausgraben und ausfräsen	20000.01 K+	210820	6'103.70		184'614.20
05.08.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
05.08.2021	42524 O. WYSS AG BAUUN 1. Akonto Sanierung Aeschlenstrasse Juni - Juli 21	20000.01 K+	210829	67'851.00		252'465.20
17.09.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
17.09.2021	42524 O. WYSS AG BAUUN 2. Akonto Sanierung Aeschlenstrasse August 21	20000.01 K+	211043	116'316.00		368'781.20
17.09.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
17.09.2021	42519 AMSTUTZ FORST UN Wurzelstöcke ausfräsen Aeschlenstrasse	20000.01 K+	211048	1'199.15		369'980.35
21.10.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
21.10.2021	41447 MUELLER&GEMPELER Publikation "Strassensperre Längenschachen-Aeschlen"	20000.01 K+	211154	136.00		370'116.35
26.10.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
26.10.2021	23125 TOGNI SCHRIFTE 1 Strassensperrung (Datenübernahme)	20000.01 K+	211172	236.50		370'352.85
26.10.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
26.10.2021	42524 O. WYSS AG BAUUN 3. Akonto Sanierung Aeschlenstrasse	20000.01 K+	211186	155'088.00		525'440.85
26.10.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
26.10.2021	37430 BEUTLER BAUPLANU Honorar	20000.01 K+	211188	2'046.30		527'487.15
10.11.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
10.11.2021	22179 EINWOHNERGEMEI 6 Zusatzarbeiten vom 12.08. und 01.09.2021	20000.01 K+	211264	3'969.10		531'456.25
15.12.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
15.12.2021	23646 GERBER+PIEREN IN Bauingenieurarbeiten Januar - November	20000.01 K+	211452	31'000.00		562'456.25
31.12.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
31.12.2021	37430 BEUTLER BAUPLANU Leitung Tiefbauprojekt Aeschlenstrasse	20000.01 K+	211656	1'790.50		564'246.75
31.12.2021	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
31.12.2021	42524 O. WYSS AG BAUUN 4. Akonto Sanierung Aeschlenstrasse	20000.01 K+	211671	120'636.35		684'883.10
21.04.2022	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
21.04.2022	37430 BEUTLER BAUPLANU Honorar Steinschlag Aeschlenstrasse	20000.01 K+	220338	468.50		685'351.60
07.07.2022	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				

**Sanierung und örtliche Verbreiterung Aeschlenstrasse
Strassen/Verkehrswege**
6150.5010.00

01.01.2015 - 31.12.2025

Sachkonto: 5010.00

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
07.07.2022	42963 HYDROSAAT AG Ansaat Böschungen (Sanierung Aeschlenstr.)	20000.01 K+	220727	6'156.10		691'507.70
25.08.2022	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
25.08.2022	41447 MUELLER&GEMPELER Sigriswiler Anzeiger "Längenschachen-Aeschlen"	20000.01 K+	220928	136.00		691'643.70
30.08.2022	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
30.08.2022	42524 O. WYSS AG BAUUN 5. Akonto Sanierung Aeschlenstrasse	20000.01 K+	220935	57'284.05		748'927.75
04.10.2022	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
04.10.2022	37430 BEUTLER BAUPLANU Schlussrechnung Honorar Aeschlenstrasse	20000.01 K+	221167	1'550.90		750'478.65
17.11.2022	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
17.11.2022	21913 DUETSCHLER + PAR Grenzrekonstruktion Sanierun/Verbreitung Aeschlenstr.	20000.01 K+	221462	22'425.95		772'904.60
31.12.2022	Abschluss, Korrektur Projektaufwand Ufermauern, Riderweg und Schulthesserstrasse	20050.00 F	1371	-1'599.35		771'305.25
31.12.2022	Abschluss, Abgrenzung Deckbelag und Landerwerb Aeschlenstrasse	20460.00 F	1373	50'538.85		821'844.10
01.01.2023	Rückbuchung Gerber-Pieren AG; Deckbelag und Landerwerb Aeschlenstrasse	20460.00 F	322	-50'538.85		771'305.25
01.01.2023	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
01.01.2023	42524 O. WYSS AG BAUUN Teuerungsrechnung	20000.01 K+	230434	13'967.55		785'272.80
02.02.2023	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
02.02.2023	42524 O. WYSS AG BAUUN Schlussrechnung	20000.01 K+	230435	46'349.65		831'622.45
15.11.2023	Aeschlenstrasse, UB Projektkosten gem. GRB vom 15.11.2023	20050.00 F	9002	-21'844.10		809'778.35
15.11.2023	Aeschlenstrasse, UB Arbeiten Ufermauern gem. GRB vom 15.11.2023	20050.00 F	9002	-236.95		809'541.40
13.12.2023	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
13.12.2023	23491 NOTARIAT OBERHOF Handänderungsurkunde	20000.01 K+	231571	60.00		809'601.40
31.12.2023	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
31.12.2023	16539 BÜRGERGEMEINDE O Landerwerbsentschädigung	20000.01 K+	231693	9'400.00		819'001.40
31.12.2023	19692 BURKHARD ALEXAND Landerwerbsentschädigung	20000.01 K+	231694	860.00		819'861.40
31.12.2023	21861 STOECKLIN AG Eck-Strassenleitpfosten inkl. Halterung	20000.01 K+	231719	1'617.60		821'479.00
07.03.2024	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
07.03.2024	43790 KIBAG BAULEISTUN Fahrzeug-Rückhaltesysteme und Geländer	20000.01 K+	240271	11'228.35		832'707.35
22.08.2024	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
22.08.2024	16539 BÜRGERGEMEINDE O Entschädigung für Beanspruchung Naturbelagplatz	20000.01 K+	241008	1'775.00		834'482.35
16.09.2025	Kreditor Rechnungen	20000.01 K				
16.09.2025	23646 GERBER+PIEREN IN Schlussrechnung Bauingenieurleistungen	20000.01 K+	251129	4'876.30		839'358.65
Saldo				839'358.65	0.00	839'358.65