

Gemeinde Oberhofen

Werkleitungen Friedbühlweg Süd

Schneckenbühlstrasse

Kostenvoranschlag Gesamt

Preisbasis: März 2024 / Genauigkeit: ± 10%

Objekte Positionen	Strassen- entwässerung Gmde	Öffentliche Beleuchtung Gmde	Trinkwasser- leitung Wasservers.	Total
1 Tiefbauarbeiten	Fr. 35'000.00	Fr. 4'000.00	Fr. 87'000.00	Fr. 126'000.00
Tiefbauarbeiten	Fr. 35'000.00	Fr. 4'000.00	Fr. 87'000.00	Fr. 126'000.00
2 Ausbauarbeiten	Fr. -	Fr. 2'000.00	Fr. 35'000.00	Fr. 37'000.00
ÖB Kandelaber Kabelarbeiten	Fr. -	Fr. 2'000.00	Fr. -	Fr. 2'000.00
1) Trinkwasser-Leitungsbau	Fr. -	Fr. -	Fr. 35'000.00	Fr. 35'000.00
3 Landerwerb	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -
kein Landerwerb erforderlich				
4 Honorar	Fr. 6'200.00	Fr. 1'150.00	Fr. 23'350.00	Fr. 30'700.00
Bauprojekt	Fr. 1'500.00	Fr. 280.00	Fr. 5'400.00	Fr. 7'180.00
Bewilligungsverfahren	Fr. -	Fr. -	Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00
Ausschreibung	Fr. 700.00	Fr. 130.00	Fr. 2'500.00	Fr. 3'330.00
Ausführungsprojekt	Fr. 1'200.00	Fr. 230.00	Fr. 4'500.00	Fr. 5'930.00
Ausführung / Inbetriebnahme	Fr. 2'800.00	Fr. 510.00	Fr. 9'950.00	Fr. 13'260.00
5 Verschiedenes	Fr. 3'750.00	Fr. 650.00	Fr. 16'150.00	Fr. 20'550.00
Gebühren	Fr. -	Fr. -	Fr. 3'000.00	Fr. 3'000.00
Honorar-Nebenkosten	Fr. 250.00	Fr. 50.00	Fr. 950.00	Fr. 1'250.00
Diverses und Unvorhergesehenes	Fr. 3'500.00	Fr. 600.00	Fr. 12'200.00	Fr. 16'300.00
Total brutto exkl. MWSt	Fr. 44'950.00	Fr. 7'800.00	Fr. 161'500.00	Fr. 214'250.00
Mehrwertsteuer 8.1 % gerundet	Fr. 3'500.00	Fr. 500.00	Fr. 13'000.00	Fr. 17'000.00
Total netto inkl. MWSt	Fr. 48'450.00	Fr. 8'300.00	Fr. 174'500.00	Fr. 231'250.00

1) gemäss Angaben Wasserversorgung

Bührer + Dällenbach Ingenieure AG

Steffisburg, 18. März 2024

O:\bau\2 Infra\21121-2006\projekt\04 kv\Schneckenbühl\KV Schneckenbühl.xlsx / rsig

Werkleitungen Friedbühlweg Süd**Fussweg****Kostenvoranschlag Gesamt**

Preisbasis: März 2024 / Genauigkeit: ± 10%

Positionen	Objekte	Abwasser- leitung Schulhaus	Öffentliche Beleuchtung Gmde	Elektro- leitungen NetZug	Fermelde- leitung Swisscom	Trinkwasser- leitung Wasservers.	Total
1 Tiefbauarbeiten		Fr. 57'900.00	Fr. 21'100.00	Fr. 47'200.00	Fr. 20'500.00	Fr. 76'600.00	Fr. 223'300.00
Tiefbauarbeiten		Fr. 57'900.00	Fr. 21'100.00	Fr. 47'200.00	Fr. 20'500.00	Fr. 76'600.00	Fr. 223'300.00
2 Ausbaurbeiten		Fr. 2'500.00	Fr. 23'500.00	Fr. 2'000.00	Fr. 1'000.00	Fr. 71'000.00	Fr. 100'000.00
Geländer Fussweg			Fr. 7'500.00			Fr. 27'500.00	Fr. 35'000.00
Begrünungen Fussweg		Fr. 2'500.00	Fr. 1'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 1'000.00	Fr. 3'500.00	Fr. 10'000.00
1) ÖB Kandelaber Kabelarbeiten			Fr. 15'000.00				Fr. 15'000.00
2) Elektro-Kabelarbeiten				nicht erforderlich			Fr. -
Fermelde-Kabelarbeiten					gem Swisscom		Fr. -
3) Trinkwasser-Leitungsbau						Fr. 40'000.00	Fr. 40'000.00
3 Landerwerb		Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -
kein Landerwerb erforderlich							
4 Honorar		Fr. 15'160.00	Fr. 5'910.00	Fr. 8'070.00	Fr. 3'540.00	Fr. 19'880.00	Fr. 52'560.00
Vorprojekt		Fr. 1'370.00	Fr. 480.00	Fr. 650.00	Fr. 290.00	Fr. 1'550.00	Fr. 4'340.00
Bauprojekt		Fr. 3'820.00	Fr. 1'340.00	Fr. 1'830.00	Fr. 800.00	Fr. 4'330.00	Fr. 12'120.00
Bewilligungsverfahren		Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. 760.00	Fr. 760.00
Ausschreibung		Fr. 1'500.00	Fr. 600.00	Fr. 820.00	Fr. 360.00	Fr. 1'950.00	Fr. 5'230.00
Ausführungsprojekt		Fr. 2'600.00	Fr. 1'080.00	Fr. 1'480.00	Fr. 650.00	Fr. 3'500.00	Fr. 9'310.00
Ausführung / Inbetriebnahme		Fr. 5'870.00	Fr. 2'410.00	Fr. 3'290.00	Fr. 1'440.00	Fr. 7'790.00	Fr. 20'800.00
5 Verschiedenes		Fr. 6'000.00	Fr. 4'220.00	Fr. 4'720.00	Fr. 2'060.00	Fr. 17'000.00	Fr. 34'000.00
Gebühren		Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. 3'000.00	Fr. 3'000.00
Honorar-Nebenkosten		Fr. 580.00	Fr. 220.00	Fr. 310.00	Fr. 130.00	Fr. 760.00	Fr. 2'000.00
Diverses / Unvorhergesehenes		Fr. 5'420.00	Fr. 4'000.00	Fr. 4'410.00	Fr. 1'930.00	Fr. 13'240.00	Fr. 29'000.00
Total brutto exkl. MWSt		Fr. 81'560.00	Fr. 54'730.00	Fr. 61'990.00	Fr. 27'100.00	Fr. 184'480.00	Fr. 409'860.00
Mehrwertsteuer 8.1 % gerundet		Fr. 6'500.00	Fr. 4'500.00	Fr. 5'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 15'000.00	Fr. 33'000.00
Total netto inkl. MWSt		Fr. 88'060.00	Fr. 59'230.00	Fr. 66'990.00	Fr. 29'100.00	Fr. 199'480.00	Fr. 442'860.00

1) gemäss Angaben NetZug AG

2) PE 120 ist Vorsorgeleitung; keine Verkabelung notwendig

3) gemäss Angaben Wasserversorgung

Bührer + Dällenbach Ingenieure AG

Steffisburg, 15. Januar 2024

O:\baul2\Infra\21\21-2006\projekt\04 kv\Fussweg\Kv Fussweg.xlsx\Gesamt / rsig